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1. LAADUNVARMISTUS OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ  
I 	 Tielaitos on käynnistänyt vuonna 1991 ISO-9000 standardeihin perustuvan  koko laitosta koskevan laatujärjestelmän kehittamisen. Tielaitosta koskeva 
 laatukäsikirja  valmistui 3.7.1992. Laatukäsikirjassa kuvataan järjestelmä, jo- 
I , 
	
	hon tielaitos pyrkii ja johon se sitoutuu. Rakentamisen laatujärjestelmä si- 
sältää: 
I A. resurssit ja organisaation 
B. laadunvarmistusprosessin  
I C. asiakirjajärjestelmän ja 
D. laadunvarmistuksen työkalut 
Tässä työssä laatujärjestelmää lähestytään hankkeen näkökulmasta painot - 
I tuen rakennushankkeen toteuttamisvaiheen laadunvarmistusprosessiin.  
I 	 Lähivuosina tielaitos tullee liikelaitokseksi, kun koko valtionhallintoa ohjataan kohti markkinavetoisia toimintamuotoja. Ensivaiheessa tielaitoksen tapaa 
toimia kehitetään tulosohjatun sisäisen liikelaitoksen suuntaan. Piirin organi- 
I 	 saatio tulee olemaan tilaaja/tuottaja organisaatio, joten laadun ja laadukkaan työn osoittaminen tilaajalle tulee entistä tärkeämmäksi.  
Piiri ja sen yksiköt tuottavat kaikki tuotteensa mandollisimman edullisesti  ja 
 niin, että tuotteiden ostajat ovat niiden hintaan  ja laatuun tyytyväisiä. Yksi
-köillä  on asiakkaan (tilaajan) edellyttämän laadun toteennäyttämiseks  
laadunvarmistamisjärjestelmä. Piiri palvelee asiakkaitaan ympäristön tarpeet 
huomioonottaen niin, että he ovat tyytyväisiä työsuorituksiimme. Vastuu 
laadusta jakautuu kaikille tieplirin henkilöille ja jokaisen tulee myötävaikuttaa 
laadun syntyyn. 
Jotta asiakkaat olisivat tyytyväisiä ja tuotteilla olisi kysyntää, piiri panostaa 
tuotannon taloudellisuuteen ja laadunvarmistukseen laatimalla rakenta-
misen laadunvarmistamisjärjestelmän. Tavoitteena on saada yksiköille 
 tilaajan edellyttämän laadun  toteennäyttämiseksi laadunvarmistusjärjes-
telmä. Laadunvarmistusjärjestelmän tulee olla samankaltainen alan yrittäjien 
kanssa. 
Resurssit, organisaatio ja laadunvarmistusprosessi  
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I 	Piiri laatu suppean helppotajuisen järjestelmän, jossa laatuajatus on esitetty 
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	 niin, että jokainen työntekijä  sen mieltää. Piirin tuottajayksiköt tekevät kukin  
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oman laadunvarmistusjärjestelmänsä omien tarpeidensa perusteella, koska 
hankkeiden laajuus ja kesto vaihtelevat merkittävästi. 
Laadunvarrnistusjärjestelmän 	kehittäminen aloitetaan 	ensimmäisestä 
versiosta ja kehitetään askelittain hankkeiden tarpeiden mukaan. Arvioitu 
kehittämisjakso saattaa olla  n. 2-5 vuotta. Yksiköiden laadunvarrrtistusta 
voisi konsultoida ja kouluttaa piirin laaturyhmä.  
[TyÖkohteden ja tyÖvaiheden toteutuksen 
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Kuva 1 Laadunvarmistusprosessi  hankkeella 
Asiakiriajägestelmä 
Laadunvarrnistusjärjestelmän käyttöönoton, asiakirjojen valvonnan  ja ylläpi -
I 	don kannalta asiakirjajärjestelmän tulee olla lyhyt, selkeä ja koko henki- lökunnan käyttöön sopiva. 
Laadunvarrnistuksen tvökalut 
Laadunvarnilstuksessa käytetyn dokumentoinnin ja raportoinnin tarkoitukse-
na on vakuuttaa tilaajalle laaduntuottamiskyky ja laadunvarmistustoimenpi
-teiden suonttaminen. Jatkossa laadunvamiistuksen työkalujen tulisi  hank
keula olla ATK-pohjaisia sovellutuksia.  
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Tielaitos 
Laatupollthkkallaatujärjestelmä 
Laatupollthkkallaatujärjesteimä 
Hanke/projekti 
LaadunyinIsus/är1esteJmJ 
ehkaisevat toimet -4aadunohjaus 	kelpoisuuden toteaminen 
tarkastus 	 palaute 	 korjaustoimet 
auditointi  
Kuva 2. Laatujärjestelmän hierarkia 
Määritelmiä  
Laatupolitiikalla tarkoitetaan penaatteita, joilla ohjataan laatua ja 
 laatuun kohdistuvia toimenpiteitä.  
Laatujärjestelmällä tarkoitetaan laatupolitiikan toteuttamiseen 
tarvittavaa organisaatiota, menettely- ja toimintatapoja sekä 
resursseja 
Laadunvarmistuksella tarkoitetaan niitä suunniteltuja ja 
I järjestelmällisiä toimenpiteitä, joilla varrnistetaan että tuote tai palvelu tulee täyttämään asetetut laatuvaatimukset,  
I Laatuvaatimuksella tarkoitetaan joko ohjearvoa tai raja-arvojen väliin jäävää arvoa. 
I Laatu on tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet (ISO-8420). Ts. 
 laatu  on tuotteen kyky täyttää tilaajan odotukset.  
I 1.1 Laadunvarmistuksen tarkoitus 
I 	 Laadunvarmistusjärjestelmällä pyritään virhemandollisuuksien vähentämi- seen ennakoivasti ja esiintyvien poikkeamien sekä virheiden poistamiseen. 
Rakentamisen laadunvarmistuksen tavoitteena on hankkeen toteuttaminen  
I  niin, että tilaaja saa laadultaan sellaiset tuotteet, mitkä  hän on tilauksessaan määntellyt. Laadunvarniistusjärjestelmä  on kohdistettu kaikille hankeilla 
työskenteleville henkilöille näiden apuvälineeksi päivittäiseen käyttöön 
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helpottamaan työskentelyä ja vähentämään inhimillisistä tekijöistä johtuvia 
virheitä. Jotta laadunvarrnistusta ja ohjausta voitaisiin suonttaa: 
vaatimuksien tulee olla selvästi kuvatut 
vastuu laadunvarmistuksesta täytyy määritellä.  
laadunvarmistustoimenpiteet täytyy olla määritelty ja kytketty mm. 
rakentamisaikatauluihin 
laadunvarmistustoimenpiteet tulee suorittaa ja tulokset dokumentoida 
- tuloksia tulee hyödyntää jatkossa 
1.2 Laadunvarmistus johtamisen apuvälineenä 
Perinteinen rakentamisen tuotannon ohjaus ja valvonta keskittyy kustannuk
-sun  ja aikaan. Hankkeen ohjauksessa laatu on nousemassa aika- ja kustan
-nustoteutumisen  seurannan rinnalle. Kustannus- ja ajalliseen ohjaukseen on 
 kehitetty erilaisia työkaluja, mutta laatujohtamisen menetelmät ovat osaltaan 
vielä kehitysasteella. 
Laadunvarmistusjärjestelmä on työväline laadun seurannalle. Järjestelmää 
tulee voida hyödyntää hankkeilla laadun ohjauksessa ja laadun toden
-tamisessa. Laadunvarrriistus  on osa hankkeen johtamisjärjestelmää. Tuot
teen laadun kannalta on oleellista varmistaa että: 
työ tulee kerralla valmiiksi 
virheiden kertaantuminen estetään 
edellisen työvaiheen tulosta ei pilata 
 Tynaikaiset  ja lopputuoteraportit  
I 	 Laadunvarmistusjärjestelmä tuottaa laatua koskevia dokumentteja työn suunnitteluvaiheessa, työn aikana ja tuotteen valmistuttua. Se luo mandolli- 
suudet puuttua laatuvirheislin mandollisimman aikaisessa vaiheessa.  
I 	 Oikean laadun varmistaminen parantaa tuottavuutta  ja taloudellisuutta. Se vähentää virheistä johtuvia kustannuksia, parantaa työmotivaatiota, lisää  
I
työn arvostusta ja ottaa huomioon ympäristön tarpeet. 
Laadunvarrnistusjärjestelmällä tuotteiden ja laadun hallinta paranee. Sa-
malla henkilöstön tietoisuus laadusta lisääntyy. Järjestelmän tuottamalla tie- 
I dolla voidaan kehittää tuotantoprosessia.  
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tyomotivaatio 
työtehokkuus 
kustarmussaastöt  
Kuva 3 Toimivalla laadunvarmistusjärjestelmällä saavutettavia  etuja. 
2. TULOSSOPIMUS 
21 Tiejohtajan tilaus tuottajalta 
Purissä ollaan ottamassa käyttöön tilaaja/tuottaja organisaatio Tuotta
-ja/tilaaja  organisaation periaattena on: 
kaikilla tuotteilla ja pa/ye/ui/la on tilaaja ja tuo tteille sovitaan hinta ja 
 laatu.  
Tiejohtaja tilaa tulossopimuksella tuottajayksiköiltä, kuten esim. tiealueelta tai 
 projektilta tuotepaketin esim.  sillan tai tien. Tuote määritellään tulossopimuk-
sella, joka sisältää tuotekortin. Tuotekortissa määritellään mm. hinta ja laa-
tuvaatimukset sekä mandollinen arvonmuutosperuste, Lisäksi tuotekortissa 
tullaan edellyttämään tuottajayksiköltä laadunvarmistusjärjestelmä  tuotteen 
laadun todentamiseksi. Tulossopimus on siis 'urakkasopimus'. joka määrit-
telee millä hinnalla ja minkälaatuisen tuotteen tuottajayksikkö tai projekti 
tuottaa sovitussa aikataulussa. 
-tuotteen tilaus 	-rakennussuunnitelma 
suunnitteluprosessi mäar 	I 
uvaatimet l . k 
toden- 
____________ -rakennussuunnitelman tilaus 
\
/iiadunJ 	
[_
-toteuttamisen standardi määr. 
_________ _______________  karkeat laatuvaatimukset Nvarmis 
 Kuva  4. Tulossopimusprosessi rakentamisen laadunvarmistuksen osalta 
6 
OULUN TIEPIIRI 	 KEH1TTÄ MIS- 
TUOTEKORTI HANKKEET 
TUOTTEEN MÄÄRITTELY:  
Vt Kiviniemi -Lean ila 
Moottorihikennetien rakentaminen moottorilieksi 
LAADUN MÄÄRITTELY 
Laatuvaatimukset on määrey suunnitelma asiakirjoissa, yleisissä  ja työkohtaisissa 
työseltyksissä sekä ohjeissa ja normeissa. 
HINNAN MÄÄRITTELY (1000 mk)) 
Hanke 	 kust.arvio 	aik.kust. 	1994 	1995 	j 
Vt4KiiniemLaanila 	 210000 	- 	30000 	70000 	110000 
TARJOUSHINTA (1000 mk) 	210 000 	 I 
LAADUN VARMISTUS 
Tuoftajayksikölla on käytössä laadunvarmtstusjärjestelma. 
Kelpoisuutta osoittavat raportit tuotetaan tilaajan edellyttämässa laaluudessa 
ARVONMUUTOSPERUSTEET  
Tilaaja hyvittää tuottajalle vaadftun laatutason ylittavästä laadusta maksetut bonukset. 
Tuottaja hyvittää tilaajalle laatutasori alituksista perityt arvorivähennykset  
Kuva 5. Esimerkki tuotekortista 
2.2. Tdauksessa tuotteelle annetut laatuvaatimukset 
Tuotteen (sillan/tien) laatuvaatimuksien perustana ovat tien-  ja sillanraken-
nuksen yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, joiden mukaan kaikki toi-
menpiteet toteutetaan. Laatuvaatimuksilla määritellään tuotteen poistoikä ja 
 mitoituskriteerit. Poistoikään  perustuvilla mitoitusknteereillä suunnitellaan ra-
kenteet. Mitoituskriteerit ovat lukuarvoja ja reunaehtoja, toleransseja, joiden 
tulee näkyä rakennussuunnitelmassa. 
Tilaajan vastuulla on laatuvaatimusten oikeellisuus. Tuottajayksikkö vastaa 
siitä, että tuotettu laatu vastaa tilattua laatua. Tuottaja osoittaa laadun tilaa-
jalle laadunvarmistusjärjestelmän avulla. Laadun mitattavuus mandollistaa 
ohjauksen. 
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3. TUOTESUUNNITELMAT LAADUNVARMISTUKSEN 
 PERUSTANA  
Tiejohtajan tilattua tuotteen tiealueilta, maakuntakonttoreilta  tai projekteilta 
tuottajayksiköt tekevät suunnittelijan kanssa tuotantosopimuksen tuote-
suunnittelun osalta. Tuotantosopimus koskee perustienpidon  tie- ja raken-
nussuunnitelmia sekä kehittämishankkeiden rakennussuunnitelmia. 
Tuottajayksikön ja suunnittelun välinen tilaus/tuotantosopimus sisältää han
-ketyyppikohtaiset tuotekortit,  joista käy ilmi tuote, suunnthelukustannukse  
 ja  suunnittelun laatuvaatimukset. 
Tilaaja ja suunnittelutehtävästä vastaava käyvät läpi ennen suunnittelun 
aloitamista tehtävänannon sisällön  ja varmistavat, että molemmat ymmärtä-
vät tehtävänannon samalla tavalla. Tuottajayksiköiden tilaamat tuote- 
suunnitelmien tehtävänannot allekirjoittavat työn tilaaja  ja suunnittelija.  
3.1 Tuotesuunnitelman laatu 
Vaikka rakentamisen laatu syntyy työn tekemisen  ja materiaalin laadusta, ei 
tietuotannon laatu muodostu pelkästään tuotteen rakentamisvaiheessa.  Tien 
 ja sillan  laatuun vaikuttaa päätösten  ja toimintojen ketju suunnittelussa, ra-
kentamisessa ja kunnossapidossa. Laatuketjussa yhden osatekijän huonoa 
laatua ei voida korvata muiden hyvällä laadulla, vaan tuotteen laatu koostuu 
tulona suunnittelun, rakentamisen  ja kunnossapidon laadusta. Jos esim. 
 suunnittelun laatu  on huono, rakentamisen ja kunnossapidon laatu eivät
korvaa sen aiheuttamia puutteita tuotteen laadussa. 
(  suunnittelun  J 	[  rakentamisen] 	r  kunnossai'j 	tuotteen L_laatu 	X 	laatu 	x  Laatu ____________ ______________ 	_____________ 	laatu 
Suunnittelun laatujärjestelmä ottaa huomioon: 
- tieverkolliset vaatimukset 
- liikenteelliset vaatimukset 
- tuotteeseen liittyvien sidosryhmien vaatimukset 
- ympäristön vaatimukset  
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Rakentamisen laatujärjestelmä:  
I -ottaa huomioon toteuttamistapojen ja materiaalien 
laatuvaatimukset 
I - luo edellytykset kehittämistoiminnalle 
Kunnossapidon laatujärjestelmä:  
I -varmistaa hoito- ja kunnostustoimenpitein toteutetun laadun säilymisen.  
I 
3.2 Laatuvaatimukset tuotesuunniteimassa 
Laatuvaatimuksilla määritetään haluttu laatu. Laatuvaatimusten tulee olla 
helposti ymmärrettäviä ja mitattavia, jotta laatu voidaan varmistaa mittauk
-sin.  Laatuvaatimukset jakautuvat toiminnallisiin ja teknisiin vaatimuksiin 
Tuottajayksikkö määrittelee laatuvaatimuksissaan tuotesuunnitellulle asetet-
tuja tavoitteita, joita ovat: rakentamiselle asetetut vaatimukset, tekniset laa-
tuvaatimukset, rakennetekniset vaihtoehdot sekä muut tavoitteet  ja vaati-
mukset. 
Suunnittelulle asetettavia vaatimuksia ovat: 
- aikataulu 
- suunnittelukustannukset 
- suunnitteluprosessille ja -menetelmille asetettavat vaatimukset 
- projektinhallinnalle asetettavat vaatimukset 
Rakentamiselle asetettavat vaatimukset: 
- rakentamiskustannukset 
- rakentamisvuosi ja -ajankohta (kesältalvi) 
- toteuttamistapa 
Tekniset laatuvaatimukset:  
I - rakenteiden mitoitus (perusteet) 
- valaistus  
I - siltojen liikennetekniset vaatimukset 
- muut vaatimukset 
I 
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5. Tekniset laatuvaatimukset 
 6.1  Hankkeen toteuj8kavOitteet 
Suunnitteluaikataulu 	 vafrnis 30 12 1Q4 
Suunnittelukustannukset 	7(X) (XX) mk 
Rakentan,iskustannukset 	6 300 IXX) mk 
6.2 Tekniset laativutimukeet  
Rakenteiden mitoitus 
-kantavuustavoite 
-voutaniitoitus 
Poikkileikkaus ja pitllhlyste 
-K188 	8/7 	AB 
Mitoitusnopeus 
-K188 60km/h 
valaistus. 
Siltojen ukennetekniset vaatimukset 
- Kl 88 kyl vitylll nykyiselle sillalle (kaiteet) 
Kuivatustapa 
- K! 88 avo-ojst alikulku vietto alikulkukca-*euteen 2.6 
Ymparistötlset vaatimukset 
- tien ja ympllriston oltava sopusoinnussa 
Muut vaatimukset 
Kuva 6. Esimerkki teknisistä laatuvaatimuksista  
4. HANKETTA KOSKEVA LAATUSUUNNITELMA 
Laatusuunnitelma on ennen hankkeen aloitusta laadittu suunnitelma hank-
keen laadunvarmistuksen suorittamisesta yksittäisessä projektis
-sa/hankkeessa.  Jokaiselle työvaiheelle tulisi tehdä laatusuunnitelma, joista
ilmenevät ne toimenpiteet, joita tehdään halutun laatutason saavuttamisen 
varmistamiseksi. Laadunvarmistustoimenpiteitä sisältävät tehtävät tulee 
suunnitella etukäteen, jotta laatuvirheiden pääsy eteenpäin estetään. 
Tuottajayksikkö laatu kohteesta tuotteen laatusuunnitelman. Toteutettaessa 
työ urakalla urakoitsija laatu työnaikaista toimintaa ohjaavat laatusuunnutel
-mat.  Toiminnoiltaan ko. suunnitelmat eivät eroa toisistaan.  
I 	
Laatusuunnitelma sisältää toiminnallisen laadunvarmistuksen eli:  
1. urakan vastuuhenkilöt (käytetyt resurssit  ja vastuut) 
I 2. aliurakoitsijatja niiden vastuuhenkilöt 3. urakan aikataulun  
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Teknisen laadunvarmistuksen eli:  
4. laadunvarmistussuunnitelman,  joka sisältää 
- kohteet, 
- menettelytavat 
- työkalut laadun ohjaamiseksi 
4. 1 Vastuutja organisaatio 
Laatuvastuut tulee määritellä selkeästi. Hankeella on nimettävä laadusta 
vastaavat henkilöt ja vastuualueet sekä tehtävät. Jotta työstä saadaan 
vaatimusten mukainen lopputulos, kaikille työntekijöille pitää antaa selkeät 
ohjeet lopputulokselle annetuista vaatimuksista. 
Tulosyksikön johtaja on yksikkönsä laatujohtaja, joka vastaa laadunvarmis-
tusjärjestelmän kehittämisestä ja valvonnasta. Työmaapäällikkö vastaa 
hankkeella osaltaan laadunvarmistuksen toteuttamisesta  ja valvonnasta. 
Suurissa hankeissa työmaapäällikkö voi tarvittaessa käyttää apunaan laatu- 
vastaavaa, jolle voidaan delegoida laadunvalvonnan ja laaturaportoinnin 
 tehtävät. Työkohteen laatusuunnitelman laadinnasta  ja laadun valvonnasta
vastaa työkohdemestari. Työkohdemestari käyttää laadun todentamisessa 
apuna mittaryhmän ja laboratorion tarjoamia palveluita. 
TULOSYKSIKÖN JOHTAJA 
• vastaa ykikän laadusta 
- raportoi laadusta tilaajalle  
i 	\ 	
.  :7 1_r / 
TYÖMAAPÄÅLLIKKÖILAATUVASTAAVA 
- Iaadunvarmjstuksen kehtttaminen 
 ja  valvonta hankeella 
- tuotteen laatusuunnitelman laadinta 
I TYÖKOHPEMESTARI 	r 	TYÖKOHDBM!STARI 
- tikohteen laadunvalvonta 	 - työkohteen laadunvalvonta 
työvaiheen laatusuunnitelman laadinta  J 	(-övaiheen laatusuunnitelnian taadinta  
I 	 4. 	 4. 
MITTARYHMÄT JA LABORATORIO 
I -työkohdemestarien apuna laadun osoittamjsessa (mittauk tja Iwa..t) 
I 
	Kuva 7. Hankkeen laadunvarmistusorganisaatio ja vastuut  
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TEHTAVAN KUVAUS 	 TtoiaSos, Otun tlepHri  
Mm 	P,ft, SUsili 
TeMava 	T.rnkL 
EsrT1e5 	V 
t AVAINTEHTA VAT 
_J,__, 
2. TARKEIN KEHITTAMSTAVO4TE 
tr'1'» LAH  
Kuva 8. Esimerkit vastuiden ja tehtävien määrittelystä  
4.2 Aikataulut  
Laadunvarmistustoimenpiteiden tulee olla kytketty rakennusaikatauluihin. Mit-
taukset tulee tehdä laadunvarmistuksen ja mittauksen suorittamisen kannalta 
 tarkoituksenmukaisimpana  ajankohtana. Esim. raudoituksen tarkastus työn ai-
kana eikä valmiista rakenteesta ainetta  rikkomattomilla menetelmillä,  
Jos hanke on laaja ja siinä on lukuisia laatumittauksia työmaapällik-
kö/laatuvastaava voi laatia mittausten seuraamiseksi mittauksista  suunnitelma- 
ja toteutumahierarkian. 
5. LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA  
5.1 Varmistettavat kohteet  
Tarkistuslistat varrnistettavista kohteista ovat työnsuontusten ohjauksen ja 
 valvonnan työkalu. Kohdelistat jaetaan kahteen  en hierakiatasoon:  
1. tuotteen laatusuunnitelmiin 
- sillan/tien laatusuunnitelmaan  
2. työvaiheen laatusuunnitelmiin 
Laadunvarmistuksen tarkistuslistat määnttelevät laaduntarkistuskohteet, 
suontettavat mittaukset ja tarkastukset sekä käytettävät viitteet eli laatuvaa-
timusten lähdeaineiston. Kohdelistojen tarkoituksena on toimia työnsuontuk
-sen  ohjauksen apuvälineinä ja tarvittaessa laadunvarmistusdokumentteina. 
Tuotteen laatusuunnitelma 
Tuotteen esim. tien laatusuunnitelma toimii muistilistana siitä mistä tuotteen 
rakenneosasta vaaditaan laatusuunnitelma tai tekninen laatusuunnitelma ja 
 tarkistuslistana  mistä on jo laadittu ko. laatusuunnitelmat. Tuotteen laatu-
suunnitelma-lomakkeen ylläpito  ja täydennys kuuluu työmaapäällikölle. 
Tuotteen laatusuunnitelmasta käyvät ilmi: 
- Hankkeen nimi 
- Tuote 
- Tuottajayksikkö/pääurakoitsija 
- Rakenneosat ja numerot 
- Vaaditaanko laatusuunnitelmia ja teknisiä suunnitelmia sekä onko ne 
laadittu. 
Lomakkeeseen (kuva 9) merkitään rakenneosan kohdalle ensimmäiseen 
kenttään rasti (x), jos tuotannossa vaaditaan laatusuunnitelma. Toiseen 
kenttään merkitään rasti (x), kun laatusuunnitelma on laadittu. Teknisen 
laatusuunnitelman kohdalla toimitaan samoin. 
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Tielaitos, Oulun tiepitri 	I Ver Kood S,vu. 
Tuottajayksikkö. 	Pr, , : jit 7 I I 	I Laat. lark Hyv Pvm. 
Hanke 
R24() t"r 4 Ljn,iarnnaa - Keth, 
lie/Silta 	 Päurakoitsija 
10(1 '1 4 Pzä(,e 	 ,lt R-raA,'nu. C)i 
TIEN LAATUSUUNNITELMA 
Kohde Nimi 
Laati 
V 	L 
Tekn. 
V 	L Urakoitsija 
1 ALUSRAKENNE 
1151 Pintamaan poisto 
2 KUIVATUS 
2400 
8810 
Avo-ojat 
Päätierummut 
5 SITOMATON PAALLYSRAKENNE 
4410 	Suodatin-, eristyskerrokset seka m. 
4430 	Jakavat kerrokset 
4510 attomat jakavat kerrokset  
X 
X 
x 
x 
x 
)( 
X 
MVR-rakennu Oy 
 MVR-rakt'nnu  Oy
- ak'nnus Oi., 
Kuva 9. Malli tien laatusuunnitelmasta. 
Työvaiheen laatusuunnitelma 
Työvaiheen laatusuunnitelma on tuotteen laatusuunnitelmaa yksityiskohtai-
sempi. Työvaiheen laatusuunnitelmaan kirjataan työvaiheen laadunvarmis-
tukselliset toimenpiteet. 
Työvaiheesta laaditaan laatusuunnitelma. Laadun toteutuminen työkoh-
teessa osoitetaan mittauksin sekä tarkistuksin mittaryhmän  ja laboratorion 
avustuksella. Työvaiheen laatuvaatimukset tulisi esittää työntekijöille ennen 
töiden aloittamista. Toteuttaessa työ urakalla urakoitsija vastaa suoritusvel-
vollisuuksiensa piiriin kuuluvien työvaiheiden laatusuunnitelmista. 
Työvaiheen laatusuunnitelmasta käyvät ilmi hankkeen nimen, työkohteen,  
I  rakenneosan, työvaiheen ja urakoitsijan lisäksi taulukossa 1 esitettävät  kohdat.  
Laatuun vaikuttavia asioita ovat selvästi mitattavat  ja muunlaisin toimenpi-
tein osoitettavat laatutekijät. Mitattavien tekijöiden lisäksi on tarpeellista kir-
jata myös em. erilaisin toimenpitein osoitettavat laatutekijät, jotka ovat laa-
dunvarmistuksen kannalta olennaisia. Esim. materiaalien kelpoisuutta tulee 
seurata läpi koko tuotantoprosessin. Laadunvarmistuksellisena toimenpi-
teenä voidaan vaatia materiaalin kelpoisuuden toteamista  ja dokumentointia 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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ainestodistuksella. Tästä kokonaisuudesta syntyy laatusuunnitelma. Toi-
menpide kohdassa lueteltavat asiat on esitetty taulukossa 2. 
Taulukko 1. Laatuvaatimuksista kirjattavat kohdat. 
SARAKE SELITYS 
- Laatuvaatimukset  mitattavat laatutekijät ja numerot 
- Ohjearvot 
 _________________________________ 
laatuvaatimuksien ohjearvot, ala- ja 
 ylätoleranssit  sekä yksikkä 
- Useus mittauksien/tarkistuksien määrä 
- Väline mittauksen suonttamistapa 
- Viite 
______________________________ 
laadunvarmistustoimenpiteen  viitteet 
 (esim  SYL 1.2) 
- Dokumentti 
________________________________ 
miten laadun toteutuminen doku- 
mentoidaan 
- Ajankohta 
_________________________________  
missä vaiheessa toimintaa laatu 
mitataan 
- Vastuuhenkilä (VH) tyävaiheen laadunvalvoja  
Taulukko 2. Toimenpiteistä lueteltavat kohdat. 
SARAKE SELITYS 
- Toimenpide toimenpiteen nimi 
- Viite toimenpiteen lähdemateriaali 
- Väline toimenpiteen tarkistusväline 
- Dokumentti 
________________________________ 
miten laadun toteutuminen  doku- 
mentoidaan 
- Ajankohta tarkastuksen ajankohta 
- Vastuuhenkilä (VH) työvaiheen laadunvalvoja 
Tielalos, Oulun tiepilri 
Hanke 
R'.III 	ti4I,.,,..k,Th 
Vef Kood Sivu 
Leal Tarli 
__________________________________________________ 
lieISplta 	 PP 
- 
Urskctsa 
Rakemeosa Airako,lsia 
Kolide 
?Ifl) 
Aiurakoitsa 
________________________________________________________________ 
rYÖVAJHEEN LMTUSUUNNITELMA 
¶ LMTUVMTIMUKSET 
Kood Laatuvaalrreis Oe&vo AM YM Yks. 	Liseus Vkne VIrta Oouareantl( AanM VM 
2.1015 Ojms psa5em eseer, ISO. IX) 50.00 ea 	i /20 is tu*r,,,,. .rna, 2100 r*jsel6 kflalk U.N 
21017 isrtüs thtqev)nke 	o isaoo .saoo . 	ki/2O,s :.- 21(X) rsjsirtbMlrs. Mill. O.N 
21(725 C)jee poSies hoe 100.00 0000 mm 	(il/20,n ,mfla, uvallOO rapo.iII k,7dIk U.N 
71031 51prnsas knew r,k prskk 00.00 50.00 mer 	(ni /20 sr mites. resa 2100 mpo,iftMIm k/Jell. U.N 
21035 0.0)) rem 	bd/bin ,,etth,. eve 2700 r 	t0/lm. k/Jell. U.N 
21005 Thrnysevk(E)ka. 2.00 blfSOm ,nsttan. aehrkb iapnsttfrth. .1keee UN 
21(766 Thrwesfr(E)vbdtteinen  1.00 % 	bi3O,e ,,t(a,., luki raporfliftilm. (rena U.N 
2 TOIMENPITEET  
Tvereerçnde 	 Vhte 	 Vne 	 DokLinenO 	Anirk 	VM 
3 MUISTIO 
Kuva 10. Esimerkki työvaiheen laatusuunnitelmasta  
5.2 Varmistuksen tyyppi 
5.2.1 Miftaukset ja tekniset tarkastukset  
Mittauksilla ja teknisillä tarkastuksilla pyritään ohjaamaan  ja valvomaan tuo-
tantoa niin, että teknisesti virheelliset suoritukset  ja laatupoikkeamat huoma-
taan ajoissa. Mittauksia ja testauksia suoritetaan materiaaleille ja työn tu -
loksille koko tuotantoprosessin ajan. Mittaukset ja tekniset tarkastukset 
ryhmitellään seuraavasti: 
- työnaikaiset mittaukset 
- kelpoisuuden osoittavat mittaukset eli tuotteen lopputarkastukset 
Työnaikaisia mittauksia ja testauksia käytetään työn ohjaukseen  ja valvomi-
seen. Niiden tuottaman informaation avulla tuotteen laatua voidaan ohjata 
haluttuun suuntaan. Pelkästä loppulaadun toteavasta mittauksesta ei ole 
hyötyä työn ohjauksessa. 
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Lopputarkastuksella tarkoitetaan rakenteen tai sen osan tarkastusta ennen  
I sen käyttöönottoa. Rakennetta ei toimiteta tai oteta käyttöön ennen kuin  laatusuunnitelmissa  osoitetut tarkastukset ja testaukset on tehty sekä vas
-taanottotarkastukset, olosuhdetarkastukset  ja tuotannon tarkastukset pidet- 
I  ty. Lopputarkastuksella ja lopullisilla mittauksilla, jotka ovat yleensä ainetta  rikomattomia  ja valmiista kokonaisuuksista tehtäviä, todetaan mittaustuloksi
-en  laatuvaatimusten vastaavuus tuotevaatimuksiin. 
Mittaustulokset merkitään erilliselle mittaustuios-lomakkeelle, joka sisältää 
yksittäisten mittauksien erittelyn sekä analyysin tietyn laatuvaatimuksen kai-
kista mittauksista. Yksittäisestä mittauksesta tulee näkyä perustietojen li-
säksi: kohde, laatuvaatimus, näytteen numero, mittaaja, ohjearvo, tulos ja 
 poikkeama sekä mittauksen päivämäärä. 
Työ vaiheen laatusuunnitelmaan merkitään missä vaiheessa tuotantoa tietty 
 laatumittaus  suoritetaan. Työvaiheen laatuvaatimuksen  toteutumisen seu-
raamista voidaan suorittaa ennen työvaihetta sen aikana tai jälkeen (vrt, ku-
van 10 ajankohta sarake). 
Yhteenveto-osasta käy ilmi mittausten lukumäärä, keskiarvo, hajonta, laatu -
vaatimusten toleranssit sekä mandolliset poikkeamat. Tulosten  analysointiin 
 soveltuvat yksinkertaiset keskiarvon  ja hajonnan tutkimiseen perustuvat me-
netelmät. 
Tialailos, Oulun tlapiiri 
Hanke 
RItt 	l4 	 k'S, 
Va,. 1<1)0,1 Siw 
Laat Tarli Hy Pvm 
Tie/Silta PP 
.ct 	PLL,,, 	),Au!&..,!Th 	 - 
ralroltsa 
Rakerneosa 
1101)) 1 ,l,,rnn rA'ah',-,, ,mjj 
Akutakortsi1a 
________________________________________________________________ 
Lea03'aakmus 
124 
AlturakOltsl)a 
___________________________________________________________ 
MITTAUSTULOKSET  
I MITTAUKSET 
'sa N8te M Oteervo Ttios Yks P0,kkeema Pstn 
01 R 2700.00 2702.00 ,rne 2.00 28.12.2992. 
52 R 2700.00 2629.00 mm -21.00 20.11.1992. 
CU 0 2700.00 2100.00 rem 0.00 28.11.1992. 
04 0 2700.00 270100 mer 1.00 28.111992. 
2 YHTEEHVETO-OSA 
Ltn Olearvo Keslöervo Hajonta .1.. 
4 2700.11<' 'trI... 0 11.03 70.00 ,00O ,rn,, 00.00 
3 MUISTIO 
Ikk,,Th,,rA.'ur,,e erems'Itu kam,,,, almem,,,, ,uk,,,me 
Kuva 11. Esimerkki mittaustulos-lomakkeesta. 
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5.2.2 Laatuvaatimuksen peruste 
Tuotteen laadunvarmistussuunnitelmissa esitetyt laatuvaatimukset  tolerans
-seineen  perustuvat tuotesuunnitelmiin, normeihin, erilaisiin ohjeisiin sekä tie  
I ja sillanrakentamisen yleisiin ja työkohtaisiin laatuvaatimuksiin. Merkittässä 
 laatuvaatimuksia työvaiheen kelpoisuussuunnitelmaan viite sarakkeeseen 
 (kuva  10) tulisi merkitä ko. laatuvaatimuksen lähdemateriaali.  
5.2.3 Tekijä 
Tekijä määrittelee työnaikaisten laaduntarkistusten mittausmenetelmät ja 
I  mittauksilta vaadittavat tarkkuudet sekä valitsee tarkoitukseen sopivat tar -kastus-, mittaus- ja testausvälineet ja kirjaa ne fyövaiheen laatusuunnitel
-maan. Samoin tekijä vastaa rakenteiden lopputarkastuksista  ja testauksista  
I laatusuunnitelmien ohjeiden mukaisesti. Periaatteena on että: 
I tekijä vastaa mitta uksista  Tekijä huolehtii myös siitä, että tarkastus-, mittaus-  ja testausvälineitä käyte- 
tään tavalla, joka takaa mittausvarmuuden.  
5.2.4 Raportointi 
Raportointi on mittauspalautteen seurantajärjestelmä,  jolla rekisteröidääri ja 
 korjataan virheet sekä saatetaan kelpoisuusaineisto asianomaisten tietoon. 
Mittausraportit 
Työtäohjaavia raportteja ovat mittaustulosraportit  (Kuva 11). Jos mittausra-
porteissa havaitaan laatupoikkeamia, niiden perusteella pyritään vaikutta-
maan vielä työn lopulliseen laatuun. Työnaikaisista mittauksista raportoi-
daan esimiehelle. 
Yhteenvetoraportti 
Yhteenvetoraportti on yhteenveto laadun kelpoisuusmittauksista ts. mittaus - 
I  tulosraporteista (vrt. mittaustulos-lomakkeen yhteenveto -osa). Kaikkia mit-tauksia ei tule esittää erikseen, vaan tilastollisesti laskettu yhteenveto kaikis-
ta työvaiheista laatuvaatimuksineen. Tarkoituksena  on tuottaa jokaiselle or- 
I ganisaatiotasolle raportti, joka helpottaa päätöksentekoa. Yhteenvetorapor -tin  laatu työmaapäällikkö  ja sillä todetaan laadun toteutuminen.  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Kuva 12. Esimerkki yhteenvetoraportista 
Poikkemaraportti  
Poikkeamia havaitaan tarkastuksissa ja satunnaisesti ilmoitusten perusteel-
la. Valmistuksen aikana havaitut  poikkemat dokumentoidaan poikkemara
-porteilla. Poikkeavat materiaalit  tai työn tulokset merkitään tai erotetaan hy
-väksytyistä. 
Poikkeamaraportista tulee käydä ilmille ne mittaustulokset, jotka ovat laatu-
vaatimusten ulkopuolella. Poikkeamaraportti sisältää mm. rakenneosan, 
näytenumeron, mittaajan, ohjearvon, mittaustuloksen ja poikkeaman sekä 
 mittauspäivämäärän. 
Poikkeaman jatkokäsittely voidaan luokitella käsittelyä varten viiteen eri 
luokkaan : hylkää, tee uudelleen, korjaa, käytä sellaisenaan,  ja palauta val-
mistajalle (materiaali). Käytännössä tuotannossa esiintyvä virhe korjataan 
 tai,  jos se ei ole mandollista virhe huomioidaan arvonmuutoksena. 
Tielaito.,, Ou(un tiepilri 
Hanke 
(1.1 I,,,_k, -Th. 
VOr Kooi Sivu 
Leal Ta,-lc 
________________________________________________________________________________________ 
Ny Pori 
T,eiS4ta 	 Plo 
'(IlO P (jolo,, o31,,lLovlu 	 - 
Uakoitsija 
Rekeroieosa 
1140 P,ro,Jo,,lo, 
0t0t,rakcatsa 
_________________________________________ 
Lantt.roaa5mus 
001 c,.,,.v o,io,0000 
Aku-akotts4a 
___________________________________________________________ 
POIKKEAMARAPOR TT I 
I MITTAUKSET 	 Nuori' vn roe rrettaijcset, 0010 OvOt Ole laatuvaaln,usterr sisOlO 
sa Na1e M Oleervo Tiio Yks PolI.jteeina Porn. 
100 02 9 -10200 rn., -2.00 2A11.199?. 
200 01 R 19900 om, 99.00 28,11.1992. 
200 (12 II 139,00 o.o, $9.00 78.11.19102 
2 YHTEENVETO-OSA 
LIar O - ea,vo I Haonta Yks Polld10ania (%) 
PIe 	Yla 
2 03 20 I6(,.40 Om, 
3 MUISTIO 
Kuva 13. Esimerkki poikkeamaraportista 
Arvonmuutosraportti 
Arvonmuutosraportissa  lasketaan tuotteen arvonmuutokset mittaustuloksien 
 ja  poikkeamien perusteella. Arvonmuutosperusteita käytetään määritettäes
-sä  arvonvähennyksiä ja arvonlisäyksiä I. bonuksia. Arvonvähennyksellä tar-
koitetaan urakoitsijalta perittävää hyvitystä, joka määräytyy rakennusaineis -
sa, tarvikkeissa tai rakenteissa todetun poikkeavuuden  tai puutteellisuuden 
perusteella. Arvonlisäyksellä tarkoitetaan hyvitystä, joka maksetaan ura-
koitsijallle lopputuotteen hyvän laadun, sovittua lyhyemmän rakennusajan  ja 
 sopimuksen kaikinpuolisen täyttymisen perusteella. Arvonmuutos lasketaan 
erillisten ohjeiden mukaan (esim. siltojen osalta SAP). 
Arvonmuutosraportista ilmenee kohdetietojen lisäksi näytenumero, mittaaja, 
ohjearvo, mittaustulos, poikkema, ominaisuus (esim. silloissa Ka =kantavuus, 
Sä=säilyvyys, Ul=ulkonäkö ja Kä= käsiteltävyys), jota puute koskee ja ar-
vonmuutos. 
Kuva 14. Esimerkki arvonmuutosraportista.  
5.3 Dokumentointi 
Laadunvarmistamisessa käytetään apuna tiedostoja, jotka tehostavat 
toimintaa ja varmistavat, että toiminnot tapahtuvat tarkoituksenmukaisesti 
Työmaan tasolla laatutiedostoihin kootaan tuotteen laatusuunnitelmat, 
tarkastus ja testaustulokset (mittaukset) ja laatuarvioinnit.  
Jotta laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen, ylläpito ja tietojen jäljittämi-
nen olisi helpompaa, tulee käytettyjen laadunvarmistussuunriitelma-, mit-
taus- ja raportointilomakkeista käydä ilmi version numero, laatija, tarkastaja 
sekä hyväksyjä, päivämäärä ja sivunumero. 
Jäljitettävyydellä tarkoitetaan kykyä jäljittää jonkin kohteen rakennustapaan, 
työn lopputulokseen, kunnossapitoon  ja käyttöön liittyviä tietoja. 
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TVÖMAAN LAATUKANSIO  
PERUSTIEDOT 
* Urakan perustiedot 
* Tehtavänkuvaukset 
* 
 Aikataulut SUUNNITELMAT 	I 
*  Kohteen taatusuunnitelma 	I 
'Työvaiheen Iaa(usuunnitelma 
RAPORTIT 
• Yhteenveto mittaukssta 
* Poikkemaraportti 
LAADUNARVIOINTI 
* Laaturaportti 
Arvonmuutosraportti  
Kuva 15. Esimerkki työmaan laatukansion sisallöstä,  
5.3.1 Arkistointi 
Laatutiedostoja talletetaan ja ylläpidetään siten, että ne ovat helposti saa-
tavilla. Tuottajayksikkö järjestää niiden tarkastus- ja testaustositteiden 
säilytyksen, jossa tuotteen hyväksymisehdot on määritelty ja jotka 
todistavat, että tuote täyttää laatuvaatimukset.  Laatutiedostot tulisi kerätä 
työmaan laatukansioon.  
6. SOVELLUTUKSET ATK:LLE 
6.1 Nykykäytäntö Oulun tiepiirissä 
Oulun tiepiirissä tie- ja siltahankkeiden laadunvarmistuksessa  on Vt 4:n 
Oulu - Ii kehittämishankeella laadunvalvonnassa käytetty kahta ATK-poh-
jaista tietokoneohjelmaa: Tilavaa ja Silavaa. Tilava on tienrakentamisen ja 
 Silava sillanrakentamisen laadunvarmistusohjelma.  Näistä erityisesti Silavaa
 on  käytetty projektilla. 
Silava rakennuttajalle -sovellutuksella rakennuttaja (tilaaja) asettaa sillalle 
laatuvaatimukset luomalla sillan työvaiheille laatusuunnitelmat. Rakennuttaja 
kerää sillasta tuotettuja tuloksia mittausosaan ja siirtää tulokset, jotka sisäl- 
22 
I 
tävät laatupoikkeamia arvonmuutospuolelle. Raporttien avulla seurataan 
 sillan  laatusuunnitelmassa asetettujen kelpoisuusvaatimusten toteutumista.
Lisäksi Silavaan on sisälletetty seuraavia laatuun liittyviä ohjeistuksia: SYL, 
 SYT,  SAP ja SVO. Silava tuottaa käyttöön mm. taulukossa 3 mainittuja
raportteja. 
Taulukko 3. Silavan tuottamia raportteja, 
Urakasta Suunnitelmista  Mittauksista Arvioinneista 
-urakan perustiedot  -työvaiheluettelo -mittausraportti -arvonmuutosraportti 
-urakan siltaluettelo -kelpoisuussuunni- -laaturaportti -laatujärjestelmäarvio  
-sillan perustiedot telma -yhteenvetoraportti  
-sillan osaluettelo -koodaussuunnitel- -poikkeamaraportti 
__________________ __________________ -toteutumishierarkia ____________________ 
Silava ja Tilava ovat käyttäjäystävällisiä ohjelmia, joita voidaan hyödyntää 
eri kokoisissa hankeissa. Jatkossa tuotantoyksiköiden toivotaan mandolli-
suuksien mukaan siirtyvän em. ATK-pohjaisiin laadunvalvontajärjesteimlin.  
7. AUDITOINTI 
Auditoinneilla tarkistetaan laadunvarmistusjärjestelmän toimivuus ja laatu-
vaatimusten toteutuminen. Hankkeet voivat itse määritellä laadunvarmistus -
järjestelmänsä toiminnallisen osan sisällön. Teknisen laadun määrittelee tuo -
tantosopimus. Auditointi kohdistuu niin omaan kuin myös urakoitsijan toimin-
taan. 
Auditoinnissa selvitetään vastaako tuottajayksikön/urakoitsijan toiminta 
käytännössä laadunvarmistusjärjestelmän kuvausta riittävällä tarkkuudella.  
Auditoinnissa käydään läpi tuottajayksikön toiminta. Sen tuloksista laaditaan 
objektiivinen raportti laadunvarmistusjärjestelmän toimivuuden toteamiseksi  
fl 
	 ja kehittämiseksi.  
Laatuarvioinnin suorittaa hankkeella tuottajayksikän johtajan nimeämä 
I 	 henkilö. Laatuarviointien määrä ja suonttamisväli harkitaan hankkeen laa- juuden mukaan.  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
fl 
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I 
I 
I 
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I 	8. VISPO  
Tässä ohjeistuksessa on mallinnettu rakentamisen laadunvarmistusjärjes-
telmä. Samaan tapaan voisi toimia kukin päävastuualue tuotteistettuaan 
 ensin  oman toimintansa. Laadunvarmistusjärjestelmän lisäksi voidaan laatia
tarvittaessa toiminnan laajempi ohjeistus. Jotta laadunvarmistusjärjestelmän 
 kehittäminen onnistuisi  on sillä oltava johdon tuki, henkilöstön on osallistut-
tava sen kehittämiseen sekä yksikön on nimettävä vastuuhenkilöt ja analy-
soitava lähtötilanne.  
8.1 Laatuluku 
Laatu voitaisiin osoittaa myös yhden  laatuluvun avulla. Tulossopimus sisäl-
täisi laatulukutavoitteen ja kriteerit, joita laatuluvulla arvioitaisiin. Ko. kritee-
reillä hahmotettaisiin tien toimivuus ja niiden ei tarvitsisi perustua välttämättä 
yleisiin työselityksiin. Laatuluku olisi tien- tai sillanrakentamisen lopputuo-
tetta, valmista tuotetta kuvaava  tulosarvio. 
Laatulukua voitaisiin käyttää tuotteen kokonaislaadun arvioinnin lisäksi tuo
-tantoyksikäiden  tavoitteen asettelussa ja urakoitsijoiden työn arvioinnissa. 
Esimerkkinä laatuluvusta rakennustoimialalla valmistuneiden teiden osalta 
 on 16  laatukriteeriä sisältävä laadunarviointijärjestelmä. Kunkin laatukntee
-fln  vaatimuksen toteutumisen osalta on laadun toteutumisesta annettu ar-
vosana. Lopullinen laatuarvostelu on laskettu kutakin kriteeriä eri tavoin 
painottaen. Muita erilaisiin knteereihin perustuvia laatulukuja on käytössä 
 esim.  Lapin tiepiirissä. Myös sillanrakentamiseen on kehitteillä laatuluku, jota
 käytettäisiin  mm. urakoitsijoiden työn arviointiin.  
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ARVIOINTIPERUSTE  
Kafleouus -% 
Sanarien kuvaus m2JlOOnl 
Ep4tasaisuus 
S.nanen ku'aus Kpksy  
Sanalmen kuvaus rn211On 
Sanariefl kuvaus 
Mitattu E2 arvo 
S.(t9Jne kuvaus tav (cm) 
	
S8fl 	
8 Rotvu,ot 
Sana 	ViIIai 	etu 
tca 	V8tieetön 	 Kitleltttv8 10 
Hal,eama Kul tot. 9-10 
______ 	Routarieitto Aav5uttalSsa 	 Hyvin tot. 7-9 
. 	 Routatleitto rrieilcitty ta, pttatsi menl4t8 	 Tyytiyt tot. 5-7 
Rojtaheitto korjattu ta, pt8ot korjata Vattt8v tot. 3-5 
".j 	Rt.nssas8 ecttaiia routavauao,ta 	 Huoli tot <3 
LAATUTASON AR'1OINTI 
LMTUKRITEER 
1 Katteuuus 
2 Lattuxnat 
3 Tasaisujs 
4 Ratleet 
5 Ptntaansu, taikM 
6 Pauunat 
7. Rakenteen a pot'amaan 
Wvujs 
—— - 
lo Preet 
11 Liislat (' s8)a tlotlskat) 
12. 'dtarl- ja rkMet 
14. Uittpi'n8t kattess,js 'N 
'N 
. 
________________________ 
16 LIiltytTl8t, p881 osan pituus a karit. 
Kuva 16. Laatuluku tien laadunarvioinnissa.  
8.2 Kehitteillä olevat laadunvarmistuksen apuvälineet 
Jatkossa laadunvarmistuksen työvälineiden käytössä  on tavoitteena hyö-
dyntää ATK:ta mandollisimman pitkälle. Erilaisten tallentimien, tietokoneoh-
jelmien ja tietoverkkojen avulla pyritään laadunvarmistustieto siirtämään vä-
littömästi laadunvarmistuksesta vastaavien henkilöiden käyttöön tietoko-
nellie. 
Piirissä on jo laadunvarrnistuskäyttöön soveltuvia apuvälineitä kuten  mm. 
 rakennekerrosten, pääliysteiden (LV ja VAL VO) ja murskauksen
(MURSKAUS) ATK-pohjaiset laadunvalvontaohjelmat. Työkoneisiin on 
 kehitteillä laseriln pohjautuva kaltevuuksien mittauslaite. Näitä ohjelmistoja 
tulisi jatkossa kehittää edelläolevan kappaleen mukaisesti. 
Näiden lisäksi on kehitteillä satelllittien hyväksikäyttöön perustuva  
I 	 työkoneiden paikantamissysteemi, millä tullaan vähentämään mittauksien ja  niistä tulevien virheiden määrää.  
LV ohjelman avulla voidaan pitää kirjaa tien kerrosten muoto- ja laatutiedois
-ta,  tieosuuksien erikoisrakenteista, päätierummuista ja sivuojien taitepisteis
-ta.  Haluttu tiekohta voidaan esittää mm. graafisesti tai tulostaa paperille. 
VAL VO on tarkoitettu käytettäväksi päällysteurakan valvonnassa. Ohjelmis-
tolla voidaan tulostaa työvuoroilmoitukset, muutoshintalaskelmat, puolikuu- 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
25 
kausi-ilmoitukset, yömaakokouslaskelmat sekä loppulaskelmat päällyste -
asemapaikoittain. 
MURSKAUS ohjelmalla määntetään näytteelle E-modulin arvon tutkimalla 
montako käyrää näyte ylittää. Ohjelma laskee myös  käyrien perusteella  
näyfteen routivuuden/routimattomuuden.  
Kaltevuuden mitta uslaitteessa, mikä perustuu lasenn käyttöön, tavoitteena 
 on  yhdistää mittaus kaivinkoneen työvaiheisiin automaattisesti, jolloin  tarkis-
tusmittauksia ei tarvita. Laite nopeuttaa ja yksinkertaistaa kuijettajan työs-
kentelyä ja tienrakentamisessa tarvittavien mittausten tekemistä. Mittaustie
-dot  voidaan siirtää työnvalvojien mikrotietokoneisiin lähes reaaliajassa.  
LIITTEET  
1.Urakan perustiedot  
2. Tehtävän kuvaus 
3. Tuotteen laatusuunnitelma  
4. Työvaiheen laatusuunnitelma  
5. Mittaustuosraporth  
6. Yhteenvetoraportti  
7. Poikkeamaraporm 
Lute 1. 
Ver. 	KOOdI 
	
Sivu 
Laat. 	 lark. 	Hyv. 	Pvn,. 
Ts&aitos, Oulun tieplin 
URAKAN PERUSTIEDOT 
Urakkatunnus: 
Hanketunnus: 
Urakan hinta: 
Urakan kuvaus: 
Urakan nimi: 
Hankkeen nimi: 
Urakoitsija: 
1.VASTUUT 
Laadunvalvontapaalukkö  
2.ALAURAKOITSIJAT 
Urakoitsijat: 	 Työ: 
3.MUISTIO 
4. ASIAKIRJAN VARMENNUS 
Hksyn,1 
	
Tarkastanut: 
Lute 2.  
Tie4aitos, Oulun 
TEHTÄVÄN KUVAUS 
Nimi: 
Tehtävä: 
Esimies: 
Ver. 	Koodi 
Laat. 	Tark. 	Hyv 
Yksikkö: 
Pvn,. 
1. AVAINTEHTÄVÄT 
2. TÄRKEIN KEHITTAMISTAVOITE  
3. MUISTIO 
4. ASIAKIRJAN VARMENNUS 
Hyvks1 	 Tarkastanut: 
Lute 3. 
Ver. 	 Koodu 	 Sivu 
Leat. 	 Tark. 	 Hyv. 	 Pvm. 
Tielaitos, Oulun tiepiin 
Hanke: 
Tie/Silta: 	 Paurakoitspia:  
TUOTTEEN LAATUSUUNNITELMA  
Kohde 	Nimi 	 Laatu 	Tekn. 	Urakoitsija  
____ _____________ V L V L ________ 
I 
Lute 4. 
Tielaitos,_Oulun_tiepiiri 
Ver. Koodi Sivu 
Laat. Tark. 
_______________________________________________________  
Hyv. Pvrn. 
Hanke: Purakortsija: 
Tie/Silta: Urakoitsija:  
Rakenneosa: urakoitslia: 
Kohde: urakoitsija:  
TYÖVAIHEEN LAATUSUUNNITELMA 
 1.  LAATUVAATIMUKSET ________ ____ ____ ____ 
Koodi Lastutekija Ohjearvo Ala Ylä Yks. Useus Väline Viita Dokumentti  Ajank. VH 
2.TOIMENPITEET __________________ ________ _________ ____ - 
Toimenpide  Vilte Väline Dokumentti  Ajank. VH 
3. MUISTIO 
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Lute 5. 
Ttelaitos,_Oulun_tiepiiri 
Vor. Koodi Sivu 
Laat. Tark. 
__________________________________________________________ 
Hyv. Pvm. 
Hanke: Urakoitsti: 
Tie/Silta' Aliurako 
Rakenneosa: Aliurakoitsija: 
Kohde: Aliurakoitsija: 
MITAUSTULOKSET  
1. MITTAUKSET 	_______ ________ 
Tie/S.osa Näyte M Ohjearvo Tulos Yks. Poikkeama Pvm. 
2.YHTEENVETO-OSA 
Lkm Ohjeervo Keskiarvo Hajonta 
Toloranssit 
Ala 	 Ylä Yks. Poikkeama (%)  
3. MUISTIO 
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Lute 6. 
Tielaltos,_Oulun_tieplin 
Var. Koodi Sivu 
Last. Tark. 
_______________________________________________________  
Hyv. Pvm. 
Hanke. Urakoilsita: 
Tie/Silta: Aliurakoitsiia: 
Rakenneosa: hwakoitsija: 
Kohde. Aliurakoitsija: 
YHTEENVETORAPORTTI 
1. YHTEENVETO 	____ ______ 
Tie/S.o88 Laatuvaatimus Lkn, Ohearvo Keskjarvo Haonta Ala 
Toleranasit 
Yks. Poikkeama 1%) 
TieIS.osa Laatuvaat;mus Lkm Ohearvo Keskiarvo Hajonta Ala 
Toleranssjt 
Ylä Yks. Poikkeama (%) 
Tie/S.osa Laatuvaatimus Lkm Ohjearvo Keekiarvo Hajonta Ala 
Tolerenssit 	T 
Ylä Yks. Poikkeama (%} 
Tie/S.osa Laatuveatimus Lkm Ohjearvo Keekiarvo Hajonta Ala 
Toleranssit 
Ylä Yks. Poikkeama (%) 
Tie/S.osa Lastuveatimue Lkm Ohjearvo Keekiarvo Hejonta Ala 
Toleranseit 
Ylä Yks. Poikkeema (%)  
2. MUISTIO  
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Lute 7. 
Tieiaitos, Oulun tiepiiri 
Vor. Koodi Sivu 
Laat. lark. Hyv. Pvrn. 
Hanke. Urakoitsija: 
Tie/Silta. Aliurakoitsua: 
Rakenneosa. Aliurakoitsija;  
Kohde: Aliurakoitsija: 
POIKKEAMARAPORTTI  
1. MITTAUKSET  Huom! Vain ne mittaukset, jotka eivät ole laatuvaatimusten sisällä.  _________ 
TieIS.osa Näyte M Ohjearvo Tu1o8 Yks. Poikkeama Pvm. 
2. YHTEENVETO -OSA 
Lkm Ohjearvo Keskiarvo Hajonta 
Toleranssit 
Ala 	 Ylä Yks. Poikkeama (%)  
3. MUISTIO  
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